

Enhet 3

Tidplan för handläggning av mål M 1333-11

Alla tidsangivelser är uppskattningar och kommer att ändras under handläggningen.

2011

- 16 mars Ansökan inkommer till miljödomstolen
- mars – april Miljödomstolen gör en översiktlig genomgång av ansökan (fastställande av prövningsavgift, förberedelser inför remissrunda m.m.)
- april Ansökan skickas ut på remiss till myndigheter och vissa organisationer för yttrande om eventuellt **kompletteringsbehov**

2012

- 16 april Sista dag för yttranden avseende kompletteringsbehov till miljödomstolen
- juni SKB:s bemötande av remissyttrandena alternativt komplettering av ansökan
- jun – okt Miljödomstolen prövar frågan om kompletteringsbehov. Eventuellt hålls sammanträde i kompletteringsdelen.
- nov – dec Eventuellt föreläggande till SKB om komplettering

2013

- jan – mars Ansökan kungörs enligt miljöbalken
- juni Yttranden i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare och skickas till SKB för bemötande
- jun – nov Fortsatt skriftväxling
- nov – dec Huvudförhandling

2014

Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.