



Mottagare, se nedan

Tidplan för handläggning av mål M 1333-11

Domstolen reviderar vid behov tidplanen för målet. Senast aktuell tidplan är daterad den 6 maj 2013 (aktbil 210).

Av SSM den 5 juni 2013 ingiven inlägga med tillhörande tidplan har följande framgått. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har anfört att delar av kompletteringen kommer att kunna ges in först halvårsskiftet 2014 och inte som tidigare förutskickats i december 2013. Det slutliga yttrandet rörande om ansökan är komplett kan därmed inte som tidigare förutskickats inges i februari 2014 utan först sensommaren/hösten 2014. SSM:s kungörelse kommer att ske hösten 2014. Yttrande i sak kan ges in till domstolen våren 2015. SSM:s yttrande till regeringen kan liksom tidigare angetts ges in slutet år 2015.

SKB har i inlägga den 25 juli 2013 anfört följande. Den komplettering som kommer att inges sommaren 2014 rör säkerhetsredovisningen avseende Clink i Oskarshamn. Den är av central betydelse för prövningen enligt kärntekniklagen men har en underordnad roll vid prövningen enligt miljöbalken. Kompletteringen borde därför inte påverka tidpunkten för remissyttranden till domstolen.

Domstolen gör följande bedömning huruvida vad som anförs medför att tidplanen den 6 maj 2013 ska revideras. Som anfördes i tidigare tidplan är utgångspunkten att domstolens kungörelse och SSM:s kungörelse samt domstolens yttrande till regeringen och SSM:s yttrande till regeringen ska ske vid ungefär samma tidpunkt. Av särskilt intresse anser dock domstolen det vara att det inte skiljer allt för mycket i tid mellan SSM:s kungörelse och domstolens kungörelse.

Skälet till vad som sägs är att berörda aktörer ska få en mer samlad bild av prövningen och bättre kunna utnyttja sina resurser. SSM:s kungörelse enligt kärntekniklagen kommer inte som tidigare att ske våren 2014 utan i stället hösten 2014. Vidare kommer SKB:s slutliga komplettering inte att ges in förrän vid en tidpunkt som ligger efter nu planerad dag för eventuell kungörelse av ansökan. Som en konsekvens kommer SSM:s slutliga ställningstagande huruvida ansökan är komplett inte heller att kunna ges in förrän vid en tidpunkt som ligger efter nu planerad dag för eventuell kungörelse av ansökan.

Domstolen konstaterar också att vissa remissmyndigheter och parter har begärt och erhållit anstånd till oktober med att yttra sig över huruvida SKB:s komplettering medför att ansökan är komplett i de delar där komplettering har gjorts.

Oavsett relevansen och omfattningen av den komplettering som SKB kommer att ge in finner domstolen med anledning av vad som anförs att en justering av tidplanen bör göras enligt vad

Dok.Id 329707

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 1104	Augustendalsvägen	08-561 656 00	08-561 657 99	måndag – fredag
131 26 Nacka Strand	20	E-post: mmd.nacka@dom.se		08:30-16:00
		www.nackatingsratt.domstol.se		-

som nedan följer. Domstolen har därvid utgått från att, såsom SKB anført, komplettering III är av begränsat intresse för prövningen enligt miljöbalken.

2013

- juni SKB inger komplettering II.
- aug-okt Remissmyndigheter, organisationer och sakägare ges tillfälle att yttra sig över den i april inkomna komplettering I från SKB.
- sept-okt SSM inger delyttrande avseende SKB:s komplettering I och II. Remissmyndigheter, organisationer och sakägare ges vidare tillfälle att yttra sig över kompletteringen II från SKB.
- okt-dec Mark- och miljödomstolen prövar frågan om ytterligare kompletteringsbehov. Eventuellt hålls sammanträde i kompletteringsdelen.

2014

- jan-feb Eventuellt föreläggande till SKB om komplettering.
- juni SKB inger komplettering III som enligt SKB avser vissa specifikt strålsäkerhetsrelaterade frågor.
- aug-sept SSM, övriga remissmyndigheter, organisationer och sakägare inger yttrande till domstolen avseende SKB:s komplettering III.
- sept-okt Ansökan kungörs enligt miljöbalken.

2015

- feb-apr Yttranden i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. Yttrandena skickas till SKB för bemötande.
- apr-juni Ev. fortsatt skriftväxling.
- sept-nov Huvudförhandling

2016

- jan-mars Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.